



Maestría en Gestión de Proyectos

Guía de Elaboración de Proyectos

Nombre del autor/a

Asunción, Paraguay

Año

Aspectos Formales

Tamaño de Hoja: A4

Tipo y Tamaño de Letra: Times New Roman 12 cpi

Interlineado: 2,0

Márgenes: 2,54 cm Superior, Inferior, Derecho e Izquierdo.

Numeración: Superior y a la derecha, desde la Introducción.

Citas: Se colocan entre comillas hasta 40 palabras indicando la fuente de acuerdo a las Normas APA, en caso de que supere las 40 palabras, van sin comillas con una sangría mayor.

Tabla de Contenidos: Debe organizar de acuerdo a Títulos y partes del Proyecto, además se debe incluir Índice de Tablas, Índice de Cuadros e Índice de Gráficos cuando estos son incluidos en el Proyecto.

Recomendaciones Generales

Los títulos no llevan puntos finales. Las mayúsculas se acentúan.

El empleo de la mayúscula no exime de poner la tilde cuando así lo exijan las reglas de acentuación: ÁFRICA, África. Únicamente las siglas, que se escriben enteramente en mayúsculas, no llevan nunca tilde: CIA (del ingl. Central Intelligence Agency), y no CÍA. (Diccionario Panhispánico de dudas 2005. <http://www.rae.es/>).

Signos de admiración e interrogación: son utilizados al inicio y al final, luego de estos signos no se usa ninguna otra puntuación.

Evitar el lenguaje sexista: se puede consultar al Diccionario Panhispánico de dudas 2005. <http://www.rae.es/>

Unificar tiempo de verbos desde el inicio hasta el final del trabajo Los meses del año van en minúscula.

Redactar en tercera persona del singular.

Verificar que la encuadernación esté bien paginada.

Recordar que los nombres propios no se traducen.

Estructura del Proyecto

- Portada
- Ficha Catalográfica
- Hoja de Aprobación
- Aspectos Generales
- Justificación
- Presentación del Proyecto
- Matriz de Resultados o Marco Lógico
- Acta de Constitución del Proyecto
- Gestión del Alcance – EDT
- Gestión del Tiempo
- Gestión de Costos
- Gestión de Comunicaciones
- Gestión de Adquisiciones
- Gestión de Calidad (Aplicable a Proyectos en Marcha)
- Gestión de Riesgos
- Gestión de los Interesados
- Conclusión
- Referencias Bibliográficas
- Anexos

Portada



Maestría en Gestión de Proyectos

TÍTULO TENTATIVO del Proyecto

Nombre del autor/a

Tutor:

Asunción, Paraguay

Año

Ficha Catalográfica

Debe ir impresa al dorso de la Portada hacia abajo

Nombre y Apellido del Estudiante o los Estudiantes

Título del Proyecto

Total de páginas: XX

Tutor: XXXXXXXXXXXXXXX

Proyecto presentado como Trabajo Final de la Maestría en Gestión de Proyectos.
Universidad Americana, Paraguay, Año 20XX

Áreas temáticas:

XXXX, XXXX, XXXX

Código de biblioteca:

Línea de Investigación: Project Management

Hoja de Aprobación

Título del Proyecto

Este Proyecto fue evaluado y aprobado en fecha __/__/__ para la obtención del título de Magister en Gestión de Proyectos por la Universidad Americana

Miembros de la Mesa Examinadora:

Nombre

Firma

Prof. _____

.....

Prof. _____

.....

Prof. _____

.....

Título Tentativo del Tema

Aspectos Generales

En este punto se realiza una breve descripción de los aspectos generales concernientes al proyecto. Qué es lo que se pretende realizar con el mismo, incluyendo la idea, el objetivo principal y los objetivos específicos, la población beneficiada, y el resultado que se espera obtener.

Justificación

En este punto se deben establecer claramente los motivos y argumentos para la realización del proyecto estableciendo la problemática que se pretende solucionar, y cuáles son las expectativas de solución más viables.

Esta sección de “Justificación” debe responder a los siguientes cuestionamientos: ¿por qué convendría analizar el proyecto? (conveniencia); ¿es relevante el estudio socialmente? (relevancia social); ¿cuáles son las implicancias prácticas vinculadas al proyecto? (implicancias prácticas); ¿cuál es el valor teórico de realizar el análisis del proyecto? (valor teórico).

Presentación del Proyecto

Aquí corresponde describir el marco teórico del proyecto. Además, el estudiante debe presentar el contexto en el que se desarrolla el proyecto analizado (Ubicación Geográfica, Mercado, Área, Sector, Competidores, Target, Producto o Servicio ofrecido, Estructura Técnica y Organizacional – Real o Potencial). Se deben incluir datos y estadísticas referenciadoras, cuyos respaldos estarán expuestos en la Sección de Anexos.

Matriz de Resultados (MdR)

Se debe incluir los objetivos del proyecto, indicadores de resultados, establecer la línea de base, las metas y cuáles son los componentes del proyecto, para la formulación de los objetivos es recomendable la utilización de los indicadores SMART (Específicos, Mensurables, Alcanzables, Realista y Tiempo).

La MdR presenta y explica la forma en que deberá lograrse el objetivo de desarrollo; además, incluye las relaciones causales entre la ejecución de las actividades, la entrega de los productos y el logro de los resultados; y propone indicadores, líneas de base y metas para documentar los logros.

La matriz de resultados se compondrá de los siguientes elementos:

1. Objetivo del proyecto: Resultado esperado (meta final), expresado en términos de desarrollo físico, financiero, institucional, social, ambiental o de otra especie, al que se espera que el proyecto o programa contribuya. El objetivo del proyecto debe responder al qué y al para qué del proyecto.
2. Indicadores de resultado: Miden el avance del(os) resultado(s) esperado(s). Los indicadores deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y acotados en el tiempo.
3. Línea de base: Valores o estado de los indicadores de resultado al inicio del proyecto. Sirven para medir los cambios que ha logrado el proyecto.
4. Meta: Valores o estado de los indicadores a la conclusión del proyecto. Es lo que el proyecto espera lograr.
5. Componentes: o productos: bienes de capital o servicios que se producen con la intervención; o resultados intermedios: efectos de una intervención que conduce al resultado deseado; o resultado: eventos, condiciones u ocurrencias que indican el logro del objetivo del proyecto.
6. Año: Grado de progreso en la entrega o la ejecución del (los) producto(s) en el año durante el que se registra el avance.
7. Comentarios: Aclaraciones acerca de los indicadores utilizados o sobre el grado de avance o cualquier tipo de nota aclaratoria (aquí también se incluyen los supuestos del proyecto para lograr el objetivo).

La MdR presenta y explica la forma en que deberá lograrse el objetivo del proyecto; además, incluye las relaciones causales entre la ejecución de las actividades, la entrega de los productos y el logro de los resultados; y propone indicadores, líneas de base y metas para documentar los logros.

Adjunto: Ejemplo de MdR y plantilla en formato Excel

OBS: Para el cumplimiento total de los requerimientos de esta Sección, no basta con únicamente con presentar la matriz, sino que también, se debe fundamentar y/o agregar comentarios adicionales, de manera a demostrar los conocimientos al respecto.

Marco Lógico

En este apartado se elabora la Matriz de Marco Lógico, cuando el enfoque del proyecto así lo amerite. La Metodología de Marco Lógico es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis está centrado en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y el facilitar la participación y la comunicación entre las partes interesadas.

El marco lógico se presenta como una matriz de filas y columnas de cuatro por cuatro. En esta matriz, la primera columna contiene los objetivos (de fin, de propósito, productos y actividades); la segunda, los indicadores mediante los que se medirá el grado de cumplimiento de tales objetivos. En la tercera se incorporan los medios de verificación y la cuarta, contiene los supuestos definidos.

Se debe considerar que, en la Sección de Anexos se deben incluir: el Análisis de Involucrados, el Análisis de Problemas, el Análisis de Objetivos, el Análisis de Alternativas, que permitieron construir la Matriz de Marco Lógico presentada en este apartado.

Adjunto: Ejemplo de Marco Lógico y plantilla en formato Excel

OBS: Para el cumplimiento total de los requerimientos de esta Sección, no basta con únicamente con presentar la matriz, sino que también, se debe fundamentar y/o agregar comentarios adicionales, de manera a demostrar los conocimientos al respecto.

Acta de Constitución del Proyecto

En este apartado se construye el Acta de Constitución del Proyecto con el propósito de determinar de modo preliminar los componentes básicos y fundamentales que permitirían autorizar formalmente el proyecto y documentar los requisitos iniciales que satisfacen las necesidades y expectativas de los interesados.

El Acta de Constitución del Proyecto es un documento de inicio de la implementación de un proyecto en el cual, entre otros, se definen:

- i) el alcance, el tiempo y los costos a alto nivel;
- ii) el análisis de los interesados;
- iii) la estructura de gobernabilidad,
- y iv) el equipo responsable del proyecto.

Sirve como referencia para el futuro del proyecto y para comunicar su propósito a los diferentes interesados (stakeholders). La creación y la aprobación del acta dan inicio formal al proyecto y asignan la autoridad para utilizar los recursos en las actividades del proyecto.

Este documento debe incluir:

- Racionalidad y propósito del proyecto: la razón de ser del proyecto, es decir, lo que el proyecto pretende cumplir y el problema que debe resolver.
- Objetivos del proyecto: una breve descripción de los objetivos del proyecto y del impacto esperado.
- Estrategia del proyecto: o breve descripción del modelo de intervención; o alcance (productos más importantes) y límites del alcance (lo que no producirá el proyecto); o cronograma resumido de hitos; o presupuesto resumido; o riesgos, supuestos y restricciones de alto nivel.
- Estructura de gobernabilidad
- Gerencia y equipo
- Mecanismo de control de cambios y monitoreo

Adjunto: Ejemplo de Acta de Constitución y plantilla en formato Excel

Gestión del Alcance del Proyecto - Estructura Desglosada del Trabajo (EDT)

En este apartado se realiza la organización del Trabajo de proyecto mediante la descomposición de este a partir de sus productos entregables, contemplando los recursos humanos que se requieren.

La EDT o Work Breakdown Structure (WBS), constituye el primer paso en la planificación de un proyecto que consiste en la descomposición jerárquica del trabajo para lograr los objetivos del proyecto y crear los entregables requeridos. Es una organización jerárquica de los entregables del proyecto.

La EDT organiza y define el alcance total del proyecto. La EDT tiene que ser un documento fácil de modificar, enfocado en resultados definidos SMART, que ha sido diseñado o ratificado por el equipo responsable de implementar el proyecto o por quienes deben rendir cuentas sobre sus resultados.

La EDT no debe llegar al nivel de actividades, sino que debe quedar en un nivel superior llamado paquete de trabajo. El paquete de trabajo, último nivel de desglose de la EDT, es aquel cuya duración y costo pueden ser estimados y que puede ser monitoreado y controlado. Puede ser usado para asignar a un responsable. En cuanto al nivel de desglose, no existe una regla que indique cuántos niveles debe tener una EDT; sin embargo, se recomienda que tenga entre tres y cinco.

El equipo del proyecto es el que debe decidir hasta qué nivel de detalle se requiere, lo cual está muy ligado a la complejidad del proyecto. En una EDT no se deben utilizar verbos, no tiene tiempos, costos ni recursos.

Adjunto: Ejemplo de EDT y plantilla en formato Excel

OBS: Para el cumplimiento total de los requerimientos de esta Sección, no basta con únicamente con presentar la matriz, sino que también, se debe fundamentar y/o agregar comentarios adicionales, de manera a demostrar los conocimientos al respecto.

Gestión del Tiempo

Este apartado contiene la indicación de las fechas, absolutas o relativas de las tareas que se realizarán y ejecutarán, indicando los eventos y los recursos necesarios para su inicio y su terminación. La unidad de medida será acorde a la naturaleza del proyecto (días, semanas, meses).

Un cronograma debe presentar toda la secuencia lógica y los pasos a seguir para entregar los resultados. Sirve para controlar el avance del proyecto, y realizar el análisis y los ajustes que sean necesarios. El proceso de creación del cronograma es interactivo, no lineal.

Es importante destacar que, durante el proceso de planificación del proyecto, el desarrollo del presupuesto detallado, de la matriz de riesgos, de los planes de adquisiciones y de comunicación, se obtiene información adicional que permiten realizar ajustes y cambios en el cronograma.

Adjunto: Ejemplo de Cronograma y plantilla en formato Excel

OBS: Para el cumplimiento total de los requerimientos de esta Sección, no basta únicamente con presentar la matriz, sino que también, se debe fundamentar y/o agregar comentarios adicionales, de manera a demostrar los conocimientos al respecto.

Gestión de Costos

En este apartado se determinan la identificación y asignación de los recursos para cada una de las actividades del Proyecto, de tal forma a que sean utilizados de forma óptima de acuerdo con el cronograma establecido.

Con la **Matriz de Costos** se logra organizar todos los recursos financieros del proyecto para completar y lograr los objetivos dentro del presupuesto aprobado para ello.

Las técnicas más importantes para el llenado de este apartado son: estimación de costos, análisis del presupuesto y creación de una línea de base, en la que la estimación de costos correcta consiste en asignar un costo o valor a cada una de las actividades

necesarias para producir un resultado. El conjunto de estos, a su vez, es necesario para producir un entregable o lograr un objetivo del proyecto.

También, se debe considerar la **Matriz de Recursos**, que contiene la planificación de los recursos asignados, con el objetivo de manejar efectivamente el costo del proyecto. Para esto, es necesario planificar tales recursos, estimar el costo de su uso, preparar el presupuesto del proyecto, manejar el flujo de caja y controlar las variaciones en los desembolsos del presupuesto.

En este sentido, esta sección debe contener la herramienta conocida como “**Curva S**”. La Curva de “S” se trata de una representación gráfica de los usos de recursos en función del tiempo. Normalmente, tiene la forma de la letra S porque al principio del proyecto los gastos son bajos, luego se incrementan y, después, se reducen a medida que el proyecto se termina.

Finalmente, se elabora un **Plan de Ejecución Financiera**.

Cabe destacar que, los datos volcados o expuestos tanto en la Matriz de Costos, como en la Matriz de Recursos deben ser presentados en los Anexos, como respaldo de las informaciones contenidas en dichas matrices, en el Plan de Ejecución Financiera, y en la Curva “S”.

Adjunto: Ejemplo de Matriz de Costos, Matriz de Recursos, Plan de Ejecución Financiera, Curva S, y plantilla en formato Excel

OBS: Para el cumplimiento total de los requerimientos de esta Sección, no basta con únicamente con presentar la matriz, sino que también, se debe fundamentar y/o agregar comentarios adicionales, de manera a demostrar los conocimientos al respecto.

Gestión de Comunicaciones

En este apartado se incluyen todas las herramientas que faciliten la comunicación del proyecto. Con la Gestión de Comunicaciones se busca generar información con la calidad y en la cantidad adecuada, y que llegue en el momento preciso a los diferentes

interesados (Stakeholders).

Este apartado debe responder a las necesidades de los interesados (Stakeholders) del proyecto y establecer qué información y con qué frecuencia se les hará llegar.

En el instrumento generado se define el medio que se utilizará para comunicarse, se indica el método para recolectar la información, se especifican las listas de distribución de los distintos reportes que deben circular, los formatos para producir la información en la cantidad y con la calidad adecuada y se determina la frecuencia con que los informes deben ser actualizados.

Adjunto: Ejemplo de Matriz de Comunicaciones y plantilla en formato Excel

OBS: Para el cumplimiento total de los requerimientos de esta Sección, no basta únicamente con presentar la matriz, sino que también, se debe fundamentar y/o agregar comentarios adicionales, de manera a demostrar los conocimientos al respecto.

Gestión de Adquisiciones

En este apartado se expone una guía para la gestión de la contratación de bienes o servicios a lo largo de la vida del proyecto y, a la vez, es un insumo para desarrollar el plan de adquisiciones.

Esta matriz de adquisiciones identifica y define los bienes y los servicios que serán adquiridos, los tipos de contratos que se utilizarán, el proceso de aprobación del contrato y los criterios de decisión.

Del mismo modo, establece los métodos de contratación (y sus plazos) que se precisan en el cronograma del proyecto y además, relaciona estas contrataciones con los productos y/o entregables de la EDT.

Esta matriz permite elaborar un plan de adquisiciones en detalle, en el que se podrán planificar los pasos requeridos para obtener los bienes y los servicios siguiendo las normas y las políticas de adquisiciones, tanto de la organización como de la entidad

financiadora del proyecto. La matriz presenta de forma agregada las fechas de inicio del proceso de adquisición y de entrega de los bienes y servicios.

Debe ser lo suficientemente detallado para identificar claramente los pasos necesarios y las responsabilidades de la contratación desde el principio hasta el final de un proyecto.

Adjunto: Ejemplo de Matriz de Adquisiciones y plantilla en formato Excel

OBS: Para el cumplimiento total de los requerimientos de esta Sección, no basta únicamente con presentar la matriz, sino que también, se debe fundamentar y/o agregar comentarios adicionales, de manera a demostrar los conocimientos al respecto.

Gestión de Calidad (Aplicable a Proyectos en Marcha)

En este apartado se gestiona la Matriz de Calidad QFD para evaluar los resultados de un proceso de calidad en un proyecto.

La Matriz de Calidad es una herramienta que:

Permite evaluar el rendimiento del proceso de calidad en general.

Ayuda a identificar áreas de mejora en el proceso de calidad.

Compara los resultados del proceso de calidad con un conjunto de criterios o estándares.

Sirve como herramienta de gestión de la calidad.

Asegura que la calidad de los productos y servicios de la empresa cumpla con los estándares requeridos.

Esta matriz incluye: mediciones de control de calidad, el informe de los entregables verificados, información de desempeño del trabajo, solicitudes de cambio, actualizaciones al plan para la dirección del proyecto, actualizaciones a los documentos del proyecto.

Adjunto: Ejemplo de Matriz de Calidad y plantilla en formato Excel

OBS: Para el cumplimiento total de los requerimientos de esta Sección, no basta con únicamente con presentar la matriz, sino que también, se debe fundamentar y/o agregar comentarios adicionales, de manera a demostrar los conocimientos al respecto.

Gestión de Riesgos

En este apartado se expone la Matriz de Riesgos. La Matriz de Riesgos debe contener todo aquello que permita capturar la información más relevante sobre los riesgos identificados y evaluarlos según su probabilidad de ocurrencia y su nivel de impacto en el proyecto. La matriz de riesgos presenta ocho columnas, que corresponden a los siguientes elementos:

1. Número de identificación del riesgo.
2. Componente/Producto: según la EDT.
3. Tipo de riesgo: categorización o taxonomía del riesgo.
4. Riesgo: descripción del riesgo.
5. Impacto: valor que determina el impacto en el proyecto; se mide en una escala de tres niveles, donde 1 es el nivel más bajo y 3 es el más alto.
6. Probabilidad: valor que determina la probabilidad de ocurrencia del riesgo; al igual que el impacto, se mide en una escala de tres niveles.
7. Calificación: valor que permite calificar el riesgo según el impacto y la probabilidad de ocurrencia; se calcula multiplicando el valor de impacto por el de probabilidad.
8. Evaluación: valor que permite ordenar los riesgos según el valor y el nivel.

Adjunto: Ejemplo de Matriz de Riesgos y plantilla en formato Excel

OBS: Para el cumplimiento total de los requerimientos de esta Sección, no basta con únicamente con presentar la matriz, sino que también, se debe fundamentar y/o agregar comentarios adicionales, de manera a demostrar los conocimientos al respecto.

Gestión de los Interesados

La Gestión de los Interesados implica la selección de todas las personas, grupos, o entidades y empresas que serán impactados por el proyecto o sus resultados, debiendo determinarse los que serán beneficiarios, así como también, definirse aquellos que recibirán un impacto negativo.

Para la formulación de la matriz es recomendable la utilización de los criterios internacionalmente recomendados: Rol en el Proyecto, Nivel de interés, Nivel de influencia, Requisitos. Expectativas, Clasificación por origen (Interno/Externo) y Clasificación por posición (Partidario/Neutral/Reticente).

La Matriz de los interesados (Stakeholders) es una herramienta de análisis que permite clasificar a los involucrados en el proyecto según sus niveles de interés e influencia en él y facilita la priorización de los interesados (Stakeholders) más importantes para así desarrollar las estrategias correspondientes.

Cada uno de los cuadrantes de la matriz implica una estrategia que permite manejar las relaciones con los interesados (stakeholders).

- Bajo poder / Bajo interés = Monitorear.
- Alto poder / Bajo interés = Mantener satisfecho.
- Bajo poder / Alto interés = Mantener informado.
- Alto poder / Alto interés = Gestionar atentamente.

Las estrategias que el equipo de proyecto identifique irán dirigidas a incrementar el soporte al proyecto y minimizar el impacto negativo de los interesados (Stakeholders).

Estas estrategias pueden incluir:

- participación en las actividades o eventos del proyecto;
- comunicaciones para mejorar la información acerca del proyecto;
- colaboración de terceros que puedan influir positivamente en un interesado (Stakeholder);
- mitigación de las acciones negativas de un interesado (Stakeholder).

Adjunto: Ejemplo de Matriz de Interesados y plantilla en formato Excel

OBS: Para el cumplimiento total de los requerimientos de esta Sección, no basta únicamente con presentar la matriz, sino que también, se debe fundamentar y/o agregar comentarios adicionales, de manera a demostrar los conocimientos al respecto.

Conclusión

En este apartado se exponen las conclusiones finales de la ejecución del trabajo de tesis, a modo de corolario. Adicionalmente, de manera opcional, se podría realizar una evaluación final de los resultados de la implementación o validación organizacional y/o de expertos en proyectos de innovación; o bien, utilizar los indicadores reconocidos en el PMBOK: Valor Ganado (EV), Costo Planificado (PV) y Costo Real (AC), en proyectos de desarrollo.

Referencias Bibliográficas

Se asentarán las referencias de Libros, artículos, enlaces de internet, periódicos u otras fuentes de información utilizadas de acuerdo con las normas APA.

Anexos

Esta sección debe contener todas las fuentes de información generadas, sean estas primarias o secundarias, que respaldan los datos expuestos en cada una de las matrices.

Los anexos obligatorios son:

Anexo I – Fuentes Primarias

Anexo II – Fuentes Secundarias

Anexo III – Análisis del Mercado – Segmentación por Variables - Cálculo del Tamaño de Población – Muestreo – Fijación del Target.

Anexo IV – Datos que respaldan la MdR

Anexo IV - Análisis de Involucrados, Análisis de Problemas, Análisis de Objetivos, Análisis de Alternativas – Datos que respaldan la MML.

Anexo VI – Datos que respaldan el EDT.

Anexo V – Datos que respaldan la Matriz de Costos, la Matriz de Recursos, y el Plan de Ejecución Financiera.

Eventualmente, en forma adicional, si se considera necesario, el estudiante puede agregar otros anexos pertinentes que permitan apoyar las informaciones presentadas en el documento, las matrices y en sus conclusiones.